

Awai Studio 今月実行計画

作成日：2026年8月9日

想定残日数：20日

想定実働日数：最大10日

0. 確定方針（2026年8月9日）

今後半年のAwai Studioは、次の方針に限定する。

1. 自社企画の少数体験を直接販売する

- 他社の体験を大量掲載する総合ポータルにはしない。
- Awai Studioが内容と運営に責任を持てる体験だけを扱う。

2. 茶と禅は、安全・保険・契約条件が固まったものから順次開始する

- どちらか一方を必ず先行させるとは決めない。
- 両方の条件が同時に整えば、2体験を同時に開始してよい。
- 予約システムは、どちらからでも開始できる共通構成にする。

3. 当面は訪日外国人・英語利用者へ集中する

- 公開ページ、予約、メール、ブログは英語を優先する。
- 日本語版は事業が軌道に乗った後に検討し、今後半年の必須範囲には含めない。

この3点を、サイト設計、ブログ、予約、計測、広告運用の判断基準とする。

1. 結論

上田プロジェクトで行った計測設計と安全対策は、Awai Studioへ横展開できる。

ただし、完成コードを確認せず丸ごと貼り付けるのではなく、次の3段階で移植する。

1. 上田プロジェクトの設計・コード・テスト項目を移植元として固定する
2. Awai Studioのブログ、予約フォーム、データ保存方法に合わせて差分を調整する
3. ローカル環境と本番環境で、正常系・異常系・広告計測を再テストする

現時点で、上田プロジェクトの会話記録から、移植対象となる計測イベント、セキュリティ対策、テスト内容まで確認できている。したがって「以前の内容を参照できず、もう一度ゼロから説明し直す」状態ではない。

一方、現在の「Awai Studio | サイト制作」プロジェクトには実サイトのソースコードが同期されていない。実装を開始するには、Awai StudioのNext.jsプロジェクト本体をこのタスクから読み書きできる状態にする必要がある。

2. 上田プロジェクトから確認できた移植元

2-1. GA4・GTM計測

上田プロジェクトでは、次の流れを計測している。

利用者の行動	GA4イベント	主な用途
LPを表示	page_view	訪問数の確認
CTAをクリック	cta_click	どの導線が機能したか確認
フォームを表示	form_view	フォーム到達数の確認
送信を完了	form_submit	応募・問い合わせ完了数の確認

cta_clickにはcta_locationを付け、どの場所のCTAが押されたかをGA4で分析できるようにしている。

広告URLからは、少なくとも次の値を引き継ぐ設計になっている。

- utm_source
- utm_medium
- utm_campaign
- utm_content
- 最初にアクセスしたURL

2-2. 上田プロジェクトで実施した安全対策

確認できた主な対策は次のとおり。

- ブラウザとAPIの両方で入力値を検証
- 氏名、メール、電話番号、問い合わせ内容、選択肢の許可値と最大長を検証
- 不正入力時は、DB保存・ファイル保存・メール送信を開始しない
- PDFの拡張子、MIMEタイプ、ファイル内容を確認
- ファイルを非公開Storageへ保存し、期限付きURLで閲覧
- SupabaseのRLSで外部からの直接取得・登録・更新・削除を制限
- 管理者をviewerとeditorに分け、更新権限を限定
- ハニーポット、入力時間判定、二重送信防止、接続元ごとの回数制限
- 接続元情報を直接保存せず、回数制限に必要な形へ変換
- 処理途中で失敗した場合、孤立したファイルを削除
- メール送信が失敗しても、受付済みデータを失わないよう処理を分離
- 秘密キーをサーバー側だけで使用し、GitHubへ登録しない
- 利用者の画面に内部エラーを表示しない
- サーバーログへ個人情報やエラー情報一式を出さない
- APIへの直接送信、HTML・JavaScript文字列、権限違反、障害時処理をテスト

3. Awai Studioへ移す内容

3-1. ブログ（Awai Notes）

短期間で確実に公開するため、現在のNext.jsサイト内に「Awai Notes」としてブログを追加する。

各記事は、英語本文を先に掲載し、その後に同じ内容の日本語本文を追記する。英語版と日本語版を別URLへ分けず、一つの記事の中で英語から日本語へ続く構成を基本とする。

- /blog：記事一覧

- `/blog/[slug]`：記事詳細
- タイトル、概要、公開日、更新日、カテゴリー、本文、OG画像
- 記事ごとのSEOタイトルと説明文
- OGP、Xカード、サイトマップ、RSS
- Instagram・Xへの共有導線
- 記事一覧のページ分割または追加読み込み

記事は一般的な京都観光情報の量産ではなく、これまで高廣信之がジャックへ送ったメールと、茶室で実際に感じたことを元にする。

文章の基本構造は次のとおり。

1. 茶室で起きた具体的な出来事や、ジャックの言葉
2. 帰宅後も心に残ったこと
3. 世阿弥、書、禅、仏教の言葉などとの思いがけないつながり
4. ジャックへ考えを返すような語りかけ
5. 結論を言い切らず、読者にも考える余白を残す

過去の会話記録から、少なくとも次の原稿・主題を再利用できる。

- 「不二」と松風
- 「以心伝心」と世阿弥の「心より心に伝ふる花」
- ジャックの言葉と「初心を忘れべからず」
- 「書と茶のあいだで」——幻化空身即法身と四無量心
- ホストとゲスト、その空間に生まれる関係
- 61歳で茶・書・禅との出会いが始まったこと

これらは文化知識を教える記事ではなく、高廣信之が文化の中を実際に歩き、感じ、ジャックへ語りかけた記録として編集する。

今月は、管理画面付きCMSを新設するよりも、MarkdownまたはMDXで確実に二言語記事を運用開始できる構成を優先する。サイト全体の日本語版は作らないが、ブログ記事内の日本語原文は残す。

3-2. Awai Studio用の計測イベント

上田プロジェクトと同じ骨格を保ちながら、ブログと予約導線を追加する。

行動	イベント	主な付加情報
ページ表示	<code>page_view</code>	ページURL、タイトル
ブログ記事表示	<code>article_view</code>	記事ID、カテゴリー、記事名
CTAクリック	<code>cta_click</code>	<code>cta_location</code> 、 <code>cta_label</code>
Instagram・Xへの外部リンク	<code>social_click</code>	<code>social_platform</code> 、 <code>link_location</code>
予約フォーム到達	<code>form_view</code>	<code>form_type</code>
予約送信完了	<code>form_submit</code>	<code>form_type</code> 、重複しない受付ID

`form_submit`をGA4の重要イベントとして扱い、Meta広告とX広告でも同じ完了地点をコンバージョンとして計測する。

3-3. Instagram・X広告との連動

Instagram広告はMeta広告の仕組みで計測する。XはX Adsの仕組みで計測する。

- 全広告URLへ統一ルールでのUTMを付与
- GA4でInstagramとXの流入・行動・送信完了を比較
- Meta Pixelでページ表示、記事閲覧、予約完了を計測
- X Pixelでサイト訪問と予約完了を計測
- GTMでGA4、Meta、Xのタグを一元管理
- 広告管理画面とGA4の数字が完全一致しないことを前提に、目的別に読み分ける
- 将来必要になれば、Meta Conversions APIやX Conversion APIのサーバー連携を追加

UTM命名例：

項目	Instagram広告	X広告
utm_source	instagram	x
utm_medium	paid_social	paid_social
utm_campaign	キャンペーン共通名	キャンペーン共通名
utm_content	広告クリエイティブ識別名	投稿・広告識別名

3-4. Awai Studioへ適用する安全対策

上田プロジェクトの全対策を無条件に貼るのではなく、Awai Studioの機能に合わせて適用する。

必須対象：

- 予約フォームとAPIの共通入力検証
- 送信値の最大長、形式、許可値検証
- ハニーポット、最短入力時間、回数制限、二重送信防止
- 不正時にメール送信やDB保存を行わない制御
- 秘密情報のサーバー限定利用
- 利用者向けエラーと内部ログの分離
- セキュリティヘッダーと外部タグの許可範囲確認
- GA4、Meta、Xへ氏名、メール、電話番号等を送らない制御

該当機能がある場合のみ移植：

- Supabase RLS
- 管理者のviewer・editor権限
- 非公開Storageと期限付きURL
- PDFの三重確認
- 処理失敗時のファイル削除

4. 10稼働日の実行予定

日	作業	その日の完了条件
1	現状コード、体験ごとの開始条件、Vercel・計測環境を確認	実装対象と外部の未決事項が確定
2	茶・禅で共通利用する予約受付の状態設計	受付から確定までの業務フローが確定
3	予約フォーム・API・自動返信を共通化	どちらの体験でも予約リクエストを受けられる
4	安全対策、二重送信防止、回数制限を移植	不正入力とBot相当送信をAPI側で拒否
5	最小管理画面または管理用確認機能	予約内容と対応状態を安全に確認できる
6	英語ブログのデータ形式・一覧・記事詳細	英語記事を公開できる状態
7	OGP、Xカード、サイトマップ、RSS、体験への導線	記事から予約ページへ進める
8	GA4・GTM・CTA・記事・フォーム・UTM計測	主要イベントをDebugViewで確認できる
9	Meta Pixel・X Pixelと総合テスト	広告別の流入と予約完了をテストできる
10	条件が整った体験の本番反映、実機確認、運用資料	公開可能な体験だけ受付開始できる

5. 期限を守るための優先順位

今月中に必ず完成させる

1. ブロガー一覧と記事詳細
2. 茶・禅で共通利用できる予約受付
3. 予約フォームとAPIの安全対策
4. 管理者が受付内容と対応状態を確認できる仕組み
5. GA4・GTMの基本計測
6. Instagram・X広告のUTM計測
7. 予約完了コンバージョン
8. 本番確認と簡潔な運用手順

時間が残れば行う

- Meta Conversions API
- X Conversion API
- 管理画面付きCMS
- 日本語版
- 高度な広告費自動取り込み
- GA4 Looker Studioダッシュボード

この切り分けにより、10日で「条件が整った体験から受付開始できる共通予約基盤」「公開できる英語ブログ」「広告別に成果を追える計測」「上田方式を適合させた安全対策」を先に完成させる。

6. 実装開始に必要なもの

- Awai StudioのNext.jsプロジェクト本体
- 現在の本番URLとVercelプロジェクト

- GA4測定IDまたは対象プロパティ
- GTMコンテナIDまたは対象コンテナ
- Meta PixelのデータセットID
- X Pixel IDと予約完了イベント
- 予約フォーム送信先と、DB保存の有無

パスワード、APIキー、再設定メールのリンクは、この文書やチャットへ貼らない。各サービスの画面または環境変数として設定する。

7. 完了判定

次をすべて実機で確認できた時点で完了とする。

- ブロガー一覧と記事がPC・スマートフォンで読める
- 記事ごとのタイトル、説明文、OG画像が正しい
- GA4 DebugViewで主要イベントを確認できる
- GTM Previewで発火条件と重複発火がないことを確認できる
- Instagram広告用URLとX広告用URLがGA4で区別される
- MetaとXで予約完了イベントを受信できる
- 通常の予約送信、メール受信、完了画面が動作する
- 不正入力、Bot相当送信、二重送信、過剰送信を拒否できる
- 個人情報がGA4、Meta、Xへ送信されていない
- 本番環境で再テストし、結果を記録できる